PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE — SANTA CATARINA

APRESENTAÇÃO EXECUTIVA

Programa Municipal de Incentivo à Inovação de Joinville

Apresentação executiva da consultoria — panorama do Programa, dos 2 caminhos possíveis, da governança, do cronograma e das decisões pendentes do Poder Executivo.

Minuta consultiva

BRZ Capacitação × Consultoria SEBRAE/SC

Geração: 20 de abril de 2026

SUMÁRIO

Programa Municipal de Incentivo à Inovação de Joinville

Instrumento regulamentar para destravar investimento em projetos inovadores alinhados à base produtiva do Município.

BRZ Capacitação × Consultoria SEBRAE/SC · abril/2026

02 — O CONTEXTO

Maior PIB de SC, com Lei de Inovação desatualizada e sem regulamento operacional

A Lei Municipal 7.170/2011 vigora desde 2011, mas sem regulamento que operacionalize seus instrumentos de apoio. O PEDEM 2022, elaborado pela própria Prefeitura, identificou a lacuna — este Decreto responde ao que a Administração diagnosticou.

R$ 49,8 bi
PIB municipal
IBGE 2022

2.275
Empresas de tecnologia
ACATE 2024

232
Startups mapeadas
Join.Valle, dez/2024

5
Eixos econômicos estratégicos
PEDEM 2022

Fatores restritivos recorrentes identificados pelo PEDEM 2022 em todos os 5 eixos: *"carência de Políticas Públicas de Incentivo a novos empreendimentos e Inovação"* e *"Lei Municipal de Inovação desatualizada frente ao Marco Legal"*. A lei existe; falta o regulamento que a transforma em operação. É o que este Decreto entrega.

03 — A SOLUÇÃO

Programa Municipal de Incentivo à Inovação — PII/JIIe

Mecanismo regulamentado por Decreto, ancorado na Lei Municipal 7.170/2011, que organiza o apoio a projetos inovadores em torno dos 5 clusters setoriais do PEDEM.

O PII/JIIe integra 3 peças regulamentares conectadas: **(i) Decreto do Programa** (regras gerais); **(ii) Decreto dos Arranjos Promotores de Inovação (APIs)** (1ª camada de governança — entidades que orientam proponentes); e **(iii) instruções normativas da SDE** (operação cotidiana). Opera em 2 possibilidades técnicas de entrega do recurso, conforme decisão política do Executivo.

> **Importante — competência legal:** por ser **regulamento da Lei 7.170/2011** (vigente há 13 anos), o **Caminho A não depende de aprovação legislativa** — é ato privativo do Executivo. O Caminho B, por instituir incentivo fiscal, exige Lei Complementar autorizativa da Câmara Municipal.

04 — DOIS CAMINHOS

Rota A ou Rota B — escolha de mecanismo

A estrutura do Programa é idêntica. O que muda é apenas como o dinheiro chega ao projeto.

	Rota A — com caixa (FIT/JIIe)	Rota B — sem caixa (ISS/IPTU)
Natureza	Despesa orçamentária (subvenção econômica)	Incentivo fiscal (redirecionamento tributário)
Fundamento legal	Lei Municipal 7.170/2011 (vigente)	Exige Lei Complementar municipal autorizativa
Implantação	Imediata por Decreto do Prefeito	Após aprovação da LC pela Câmara Municipal
Fluxo do recurso	PMJ → FIT/JIIe → Proponente	Contribuinte-incentivador → Proponente (direto)
Impacto no caixa	Despesa autorizada em LOA	Redução de arrecadação ISSQN/IPTU (até limite fixado em LC)
Quando usar	Implantação rápida · controle total PMJ	Sustentabilidade longo prazo · envolvimento do setor privado

As duas rotas podem coexistir. A recomendação técnica é iniciar pela Rota A (aplicável já) e, em paralelo, tramitar a LC autorizativa da Rota B para operar ambas.

05 — COMO FUNCIONA

Proponente → API → Comissão → Comitê → Aprovado

Fluxo em 4 camadas com separação rigorosa entre orientação e decisão.

PROPONENTE
Submete Projeto inovador

→

API (1ª CAMADA)
Orienta e pré-qualifica

→

COMISSÃO TÉCNICA
Avalia mérito (nota 0-5 em 7 quesitos)

→

COMITÊ DECISÓRIO
Homologa — SEFAZ obrigatória

O API não decide sobre o incentivo — orienta e prepara. **A Comissão Técnica** avalia mérito técnico. **O Comitê Decisório** (com SEFAZ obrigatória) homologa. Essa separação blinda o Programa contra captura política e fortalece a legitimidade do ato final.

06 — CLUSTERS SETORIAIS

5 clusters alinhados ao PEDEM 2022

Organização temática espelhando os 5 eixos econômicos estratégicos identificados pela própria PMJ.

Indústria 4.0 e Cadeias Produtivas

Metalmecânica, plástico, borracha, materiais, automação industrial, digitalização de processos fabris

Saúde e Bem-Estar

Healthtechs, dispositivos médicos, bioeconomia aplicada, tecnologias assistivas, saúde digital

Economia Criativa, Turismo e Cultura

Produção cultural inovadora, design, moda autoral, audiovisual, gastronomia, patrimônio cultural

Logística, Mobilidade e Infraestrutura

Logística multimodal, operações portuárias/ferroviárias/aeroportuárias, mobilidade urbana inteligente

Tecnologia, Software e Serviços de Informação

Desenvolvimento de software, inteligência artificial, cibersegurança, telecomunicações, modelos de negócio digitais

07 — GOVERNANÇA

Quem faz o quê — estrutura enxuta e segregada

4 instâncias com competências claras. Cada uma com seu papel. Sem sobreposição.

SDE

Secretaria gestora — coordena operacionalmente o Programa, administra o FIT/JIIe, credencia APIs, convoca Comissão Técnica e Comitê Decisório

COMCITI

Conselho consultivo estratégico · manifesta-se sobre credenciamento de APIs · indica representantes

Comissão Técnica

7 a 16 membros · avalia mérito de cada Projeto · nota 0-5 em 7 quesitos · mandato 2 anos

Comitê Decisório

5 membros (SDE + SEFAZ + PGM + COMCITI + representante dos APIs em rodízio anual) · homologa e aprova

A presença obrigatória da SEFAZ no Comitê Decisório amarra a decisão ao controle fiscal. Nenhum Projeto é aprovado sem análise de impacto orçamentário.

08 — CRONOGRAMA EM RITMO ACELERADO

Primeiro projeto apoiado em até 6 meses

Duas trilhas paralelas — **APIs independem de orçamento** e ficam prontos em 90 dias; o **Edital do Programa** abre quando a dotação FIT/JIle estiver na LOA. Se o Executivo quer o Programa rodando no 1º semestre, o ritmo depende de duas decisões municipais: **sanção imediata** dos Decretos e **garantia de dotação**.

DIA 0	Sanção dos Decretos pelo Prefeito e publicação no DOM
ATÉ 30 DIAS	SDE publica cronograma operacional + instrução normativa com formulários e modelos
ATÉ 60 DIAS	Encerra janela transitória — 5 entidades manifestam interesse e escolhem cluster · COMCITI delibera eventuais disputas
ATÉ 90 DIAS	Credenciamento transitório homologado · **APIs operando em regime pleno**
~MÊS 4	1º Edital do Programa publicado — **Proponentes submetem projetos** (condicionado à dotação FIT/JIle na LOA vigente)
~MÊS 5-6	Comissão Técnica avalia mérito · Comitê Decisório homologa · **1º Projeto apoiado**
~MÊS 7-12	Execução dos primeiros Projetos · liberação de recursos · prestação de contas semestral

O ritmo depende do Executivo: (i) sanção sem postergação; (ii) dotação FIT/JIle na LOA 2026 — via orçamento vigente ou crédito suplementar. No Caminho B, adiciona-

se a tramitação da LC autorizativa na Câmara. A consultoria entregou o instrumento pronto; a velocidade é decisão municipal.

Expectativa conservadora do 1º ciclo

Dimensionamento calibrado para o porte econômico de Joinville e as 5 entidades já atuantes no ecossistema local.

5 APIs
Entidades credenciadas (1 por cluster) na janela transitória

~15
Projetos submetidos no 1º ciclo (meta conservadora)

~5-7
Projetos aprovados no 1º ciclo (taxa de aprovação 30-50%)

4 anos
Validade da credencial ordinária de cada API — ciclo de renovação alinhado ao PEDEM

Dimensionamento do recurso — decisão da PMJ (Rota A: dotação FIT/JIle em LOA; Rota B: percentual máximo de renúncia de ISSQN/IPTU em LC). **Retorno esperado**: fortalecimento do ecossistema local, retenção de empresas que hoje migram para municípios vizinhos, geração de empregos qualificados em setores de alta vocação, sinalização institucional do compromisso municipal com inovação.

10 — DECISÕES PENDENTES

O que o Executivo precisa decidir

Os Decretos estão redigidos, auditados juridicamente e prontos para sanção. As escolhas remanescentes são competências exclusivas da Administração Municipal — organizadas em 3 níveis:

A · ESTRATÉGICAS (DECISÃO POLÍTICA)

01 **Qual Rota seguir** — A isoladamente, B isoladamente, ou ambas em sequência

02 **Sanção dos 2 Decretos** pelo Prefeito — Programa (PII/JIIe) + APIs

03 **Dimensionamento do recurso** — dotação do FIT/JIIe (Rota A) ou percentual de renúncia em LC (Rota B)

04 **Envio à Câmara Municipal da Lei Complementar autorizativa** — apenas se Rota B

B · REGULAMENTARES (ATO DA ADMINISTRAÇÃO)

01 **Composição do Comitê Decisório** — titulares e suplentes por ato do Prefeito

02 **Modelo de integração do COMCITI** — consultivo, com assento no Comitê, ou ambos

03 **Cronograma de publicação** + data-base de sanção — coordenação política com Câmara e COMCITI

C · OPERACIONAIS (DETALHADAS NA LISTA PMJ DOS DECRETOS)

Os próprios Decretos já mapeiam **9 decisões operacionais pendentes da PMJ** — teto por Projeto, duração do ciclo, verificação da numeração da LOM, adequação à LC 224/2025 (LRF), parecer prévio do COMCITI, manifestação da PGM, entre outras. Cada uma com *onde consta no texto*, *pendência descrita* e *responsável indicado*. Vide **Lista PMJ** nos Decretos do Programa e dos APIs.

Joinville tem o maior PIB de Santa Catarina. Falta dar escala à inovação. O instrumento está pronto. A decisão é do Executivo.